

Утверждаю:
 Зам. директора УМП «КЭ и ТС»
 Молчанов А. Б.
 «10» январь 2022 г.



**График
 остановки котельных УМП "КЭ и ТС"
 на плановый ремонт в 2022 г.**

№ п.п.	Котельные	май					июнь					июль				август			
		25.-01.	02.-08.	09.-15.	16.-22.	23.-29.	30.-05.	06.-12.	13.-19.	20.-26.	27.-03.	04.-10.	11.-17.	18.-24.	25.-31.	01.-07.	08.-14.	15.-21.	22.-28.
1	ул. Гр. Соколова (ФОК)									25.06-08.07									
2	ул. Почтовая (ЦГА)				17.05-30.05														
3	ул. Коммунистическая (НГЧ)			11.05-24.05															
4	ул. Дохтурова (ЦСМ)					24.05-06.06													
5	ул. Ленина (РИК)	01.05-30.09																	
6	ул. Московская (ТУ 12)							07.06-20.06											
7	ул. Московская (Заря)									21.06-04.07									
8	ул. П. Комуны								14.06-27.06										
9	ул. Заводская					24.05-06.06													
10	ул. Рассветная (Маклино)							07.06-20.06											
11	ул. П. Кусантов (Шв. Фабрика)	01.05-30.09																	
12	ул. Станционная	01.05-30.09																	
13	ул. Радищева						31.05-13.06												
14	ул. Мирная (Агрисовгаз)	01.05-30.09																	

Иван Ефремов / Е.И. Архипкин